

Số: 2379/QĐ-UBND

Quảng Điền, ngày 20 tháng 9 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa  
kênh mương 2 HTX: Đông Phú, An Xuân, xã Quảng An

### ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17  
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của  
Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây  
dựng;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 năm 4 năm 2022 của  
Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục  
tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022  
của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư  
phát triển thuộc ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của  
HĐND tỉnh về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai

đoạn 2021 - 2025, giao dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Kiên cố hóa kênh mương 2 HTX: Đông Phú, An Xuân, xã Quảng An;

Xét đề nghị của UBND xã Quảng An tại Tờ trình số 740/TTr-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa kênh mương 2 HTX: Đông Phú, An Xuân, xã Quảng An;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 539/BCTĐ-TCKH ngày 15 tháng 9 năm 2022.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa kênh mương 2 HTX: Đông Phú, An Xuân, xã Quảng An, với những nội dung cụ thể như sau: (có Phụ lục kèm theo).

**Điều 2.** Chủ tịch UBND xã Quảng An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Quảng An và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ+CVKT;
- Lưu VT. q

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Bảo

**PHỤ LỤC**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: KIẾN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG  
2 HTX: ĐÔNG PHÚ, AN XUÂN, XÃ QUẢNG AN**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2022  
của UBND huyện Quảng Điền)

Stt	Nội dung công việc	Gía gói thầu sau thuế (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>140.518.000</b>	Ngân sách nhà nước	Chủ đầu tư và cơ quan nhà nước thực hiện		Đã thực hiện			
1	Gói thầu số 01: Chi phí khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	140.518.000							
II	<b>Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu (1+2)</b>	<b>46.846.000</b>							
1	<b>Các chi phí khác của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện</b>	<b>21.603.000</b>							
1.1	Chi phí thẩm định TKKT, BVTG	985.000							
1.2	Chi phí thẩm định dự toán	953.000							
1.3	Chi phí thẩm tra phê duyệt Quyết toán	19.665.000							
2	<b>Chi phí dự phòng (phần còn lại)</b>	<b>25.243.000</b>							
III	<b>Phần tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>.262.636.000</b>							
1	Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án	82.496.000							
2	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	10.330.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	Theo hợp đồng		

3	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	2.986.000			Quý III/2022	Trọn gói	Theo hợp đồng	Bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí lán trại, chi phí trực tiếp khác và dự phòng gói thầu (3,0%)
4	Gói thầu số 05: Chi phí xây lắp	3.075.282.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua hệ thống mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	360 ngày	
	-Chi phí xây dựng	2.985.711.000						
	-Chi phí dự phòng giá gói thầu (3%)	89.571.000						
5	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công	76.614.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ gói số 05	
6	Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình	14.928.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	Theo hợp đồng	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.450.000.000</b>						