

Số: 1799 /QĐ-UBND

Quảng Điền, ngày 25 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Khắc phục sạt lở kè An Xuân, Quảng An
(đoạn qua thôn Phú Lương B).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở kè An Xuân, Quảng An (đoạn qua thôn Phú Lương B);

Theo đề nghị của Phòng Tài chính Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành không thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngày 06 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Công trình: Khắc phục sạt lở kè An Xuân, Quảng An (đoạn qua thôn Phú Lương B).

- Mã số dự án: 7702327

- Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Điền.

- Địa điểm xây dựng: Xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian thực tế khởi công: Ngày 20 tháng 7 năm 2018.

- Thời gian thực tế hoàn thành: Ngày 18 tháng 8 năm 2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Được duyệt theo quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1		2	3	4=2-3
Tổng số	480.753.000	432.800.000	431.100.000	1.700.000
Vốn ngân sách nhà nước (Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục lũ lụt)	480.753.000	432.800.000	431.100.000	1.700.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	480.753.000	432.800.000
1. Đền bù, GPMB, TĐC	0	0
2. Xây dựng	378.823.000	378.732.000
3. Thiết bị	0	0
4. Quản lý dự án	11.321.000	10.480.000
5. Tư vấn	40.921.000	40.921.000
6. Chi phí khác	5.983.000	2.667.000
7. Chi phí dự phòng	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình (HMCT) thuộc Chủ đầu tư quản lý		Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			432.800.000	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			432.800.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình; ghi tăng nguồn vốn hình thành và tài sản cố định tương ứng là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	432.800.000	
Vốn ngân sách nhà nước (Ngân sách tỉnh hỗ trợ- nguồn khắc phục lũ lụt)	432.800.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày phê duyệt quyết toán là:

Tổng nợ phải thu: 1.700.000 đồng

+ Ngân sách nhà nước cấp bổ sung để thanh toán: 1.700.000 đồng

Tổng nợ phải trả: 1.700.000 đồng

- Phải trả chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán cho Phòng Tài chính Kế hoạch huyện: 1.700.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Sau khi nhận được quyết định này, Ủy ban nhân dân xã Quảng An tiến hành điều chỉnh sổ sách kế toán, ghi tăng nguồn vốn hình thành và tài sản cố định tương ứng.

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	432.800.000	0
Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ (Khắc phục sạt lở kè An Xuân, Quảng An (đoạn qua thôn Phú Lương B)	432.800.000	

Chủ đầu tư thực hiện công khai tài chính đối với giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt quyết toán.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng An, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT .

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Thắng