

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND và UBND xã Quảng An**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG AN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  
Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về công tác Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  
Căn cứ Quyết định số 2884a/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND và UBND xã Quảng An;  
Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Quảng An về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND và UBND xã Quảng An;  
Căn cứ thông báo số 02/KT&HT-QLXD ngày 14 tháng 01 năm 2020 về việc thông báo điều chỉnh kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND xã Quảng An;  
Theo đề nghị của Bộ phận Kế toán – Ngân sách xã tại Tờ trình số 01/TTr-KTNS ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND xã Quảng An;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND xã Quảng An, với những nội dung chủ yếu sau đây:

**I. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật:**

1. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:  
1.200.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 965.112.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án : 31.675.000 đồng
- Chi phí tư vấn xây dựng : 97.853.000 đồng
- Chi phí khác : 50.926.000 đồng
- Dự phòng phí : 54.434.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn

2. Các nội dung khác không trái với Quyết định số 229/QĐ – UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018. của Ủy ban nhân dân xã Quảng An vẫn giữ nguyên.

## **II. Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND xã Quảng An, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xã Quảng An, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Nhà Mới và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Hải**