

Số: 566/BC-UBND

Quảng An, ngày 20 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả rà soát công tác giải phóng mặt bằng dự án:
Nạo vét, kè gia cố hói An Xuân và Kim Đôi**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 94/TB-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện tại cuộc họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng dự án: Nạo vét, kè gia cố hói An Xuân và hói Kim Đôi; theo đó có yêu cầu địa phương rà soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở nông thôn; qua rà soát, UBND xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:

- Qua rà soát phạm vi thu hồi nằm trong tuyến kè thuộc xã Quảng An, thì các thửa đất bị thu hồi không có quỹ đất liền kề để bố trí bồi thường bằng đất.

- Ngoài ra, trong phạm vi tuyến kè có 5 ngôi mộ bi nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, UBND xã kính đề nghị chủ đầu tư quan tâm phối hợp với UBND xã để có phương án hỗ trợ khu cải táng mới cho các thân nhân có mồ mã.

UBND xã báo cáo để UBND huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Phòng Tài nguyên-Môi trường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Minh Châu

